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Skanska Oy on yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä. Kansainvälisesti Skanska 
on maailman suurimpia toimijoita niin rakentamisessa kuin kiinteistökehityksessäkin. 
Skanskan Suomen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sivukonttoreita on ympäri maata. 
Henkilöstöä Skanskalla on Suomessa yli 2000 henkeä ja liikevaihto vuonna 2014 oli 835 
miljoonaa euroa. 
Skanska toimii projektinjohtourakoitsijana 2016 alkaneessa Metropolian Myyrmäen 
kampuksen laajennushankkeessa. Työmaa koostuu vanhasta rakennuksesta, jota 
saneerataan, ja uudesta rakennuksesta, joka liittyy vanhoihin rakenteisiin. Työmaa on 
koulurakennus ja sen kosteudenhallintaan tulee panostaa normaalia 
toimitilarakentamista enemmän. Tämän vuoksi mestarityön aiheeksi valitaan 
kosteudenhallinta. 
Projektin aloituskokous pidettiin Skanskan pääkonttorilla 16.9.2016. Ennen palaveria oli 
projektista luotu alustava suunnitelma, jota palverin aikana tarkennettiin. Projektia varten 
haastateltiin Helsingin rakennusvalvonnasta tarkastusinsinööri Aimo Nousiaista ja 
Skanskalta vastaavaa työnjohtajaa Jari Kruusia. Projektia varten käytiin läpi kirjallisia 
lähteitä ja työmaan kosteudenhallinnan materiaalia. 
Projektin tuotoksena on kirjallinen ohjeistus kosteudenhallinnasta 
toimitilarakentamisessa. Lisäksi liitteeksi työhön tulee kosteudenhallintasuunnitelma 





2 Kosteudenhallinnan teoria 
2.1 Kosteudenhallinan eteneminen rakennushankkeessa 
Rakennushankkeen kosteudenhallinta alkaa hankesuunnitteluvaiheesta, jossa 
määritellään kosteudenhallinnan tavoitteet. Näiden tavoitteiden asettamisesta vastaa 
rakennuttaja tai tämän edustaja. Nämä tavoitteet ohjaavat suunnittelua ja rakentamista. 
[1, s.20-21] 
Kuva 1 Kosteudenhallinan eteneminen rakennushankkeen aikana [1, s. 21] 
Kosteudenhallinnan tavoiteasettelusta tulee ilmetä rakennuspaikalla vallitsevat 
kosteusolosuhteet niin ilmaston kuin maastonkin kannalta. Tavoiteasettelussa tulee 
huomioida myös hyvin tarkkaan rakennuksen tuleva kosteusrasitustaso. [1, s. 20-21] 
Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen kosteudenhallinnan suunnittelu siirtyy enenmmän 
pääurakoitsijan vastuulle. Kosteudenhallinnan tärkeimmät vaiheet sijoittuvat 
luonnossuunnitteluvaiheeseen. Luonnosvaiheessa tulee kartoittaa kosteusteknisesti 
3 
  
kriittiset vaiheet ja tekijät. Käytännössä suunnittelussa keskitytään tällöin 
rakennusjärjestykseen ja detaljien toteutuksiin. [1, s. 20-21] 
Luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheessa määritellään myös rakennuksen 
kosteusriskiluokka, kosteudenhallinnan menettelytaso ja –tavat, sekä aloitetaan 
tekemään kosteudenhallintasuunnitelmaa. Luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen alkaa 
kosteudenhallintasuunnitelman virallinen laadinta. Sen laatimiseen osallistuvat 
rakennuttaja, päätoteuttaja, suunnittelijat ja rakennusvalvonta. 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tulee myös selvittää toimivat kosteustekniset ja 
talotekniset ratkaisut. [1, s. 20-21] 
Rakentamisvaiheen alkaessa tulee projektille täytyy olla tehtynä 
kosteudenhallintasuunnitelma, jonka päivittäminen ja valvonta aloitetaan välittömästi. 
Rakentamisvaiheessa on erityisen tärkeää tiedostaa ja havainnoida kosteusteknisesti 
vaativat vaiheet ja noudattaa rakenteiden kuivumisaikoja. [1, s. 20-21] 
Kosteudenhallinta ei tule loppua rakennuksen luovutukseen vaan sen tulee jatkua 
katkeamattomana prosessina koko rakennuksen elinkaaren ajan. Käyttövaihessa on 
tärkeää seurata, mitata ja huoltaa kosteudenhallinnan kriittisiä kohtia. [1, s. 20-21] 
2.1.1 Kosteudenhallinta ja sen suunnittelu hankesuunnitteluvaiheessa 
Kosteudenhallinnan suunnittelu alkaa hankesuunnitteluvaiheessa, jossa rakennuttaja ja 
suunnittelijat määrittävät kosteudenhallinnalle tavoitetason. Kyseinen tavoitetaso ohjaa 
suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. [1, s. 25] 
Tavoiteasettelussa huomioidaan seuraavia kohtia: 
 projektiorganisaatio ja hallinta 
 suunnittelun ratkaisut 
 rakennusvaiheen olosuhteiden hallinta 
 ylläpito ja käyttö. 
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Projektiorganisaatiolle asetetuilla vaatimuksilla pyritään ohjaamaan valvontaa ja 
hallinnollisia toimenpiteitä kosteudenhallinnan suhteen. Vaikka yleensä suunnittelu 
osallistuu kosteudenhallinnan tavoiteasettelun tekemiseen, määritellään 
tavoiteasettelussa hyvin tarkkaan suunnittelun ratkaisuja. Erityisesti tavoiteasettelussa 
huomioidaan rakennuspaikan kuivatus niin rakentamisvaiheessa kuin käytössäkin. 
Tavoiteasettelussa huomioidaan tarkkaan rakennuksen perustuksien kosteudenhallinta 
ja rakennusvaipan toiminta. Eritystä huomiota kiinnitetään märkätiloihin ja taloteknisiin 
ratkaisuihin. Rakennusvaiheen olosuhteiden hallinta liittyy kiinteästi 
projektiorganisaatiolle asetettuihin tavoitteisiin. Olosuhteiden hallinnan ohjauksella 
pyritään vaikuttamaan materiaalien suojaukseen ja erillaisien mittauksien tekemiseen. 
Käytön aikainen ohjeistus on tavoiteasettelussa vielä hyvin yleisluontoisesti määritelty ja 
se onkin vain ylläpidon organisointia ja opastusta, sekä huoltokirjan käyttöä. [1, s. 25-27] 
Kosteudenhallinnan tavoiteasettelu voi olla vielä hyvin yleisluontoista 
hankesuunnitteluvaiheessa, mutta sitä päivitetään projektin edetessä. On kuitenkin 
toivottavaa, että tavoitteet saadaan asetettua edes yleisellä tasolla. [1, s. 25-28] 
Kosteudenhallintaan ja sen tavoiteasetteluun, varsinkin toimitilarakentamisessa, liittyy 
myös sisäilmaston luokitus ja sille asetetut tavoitteet. Näihin tavoitteisiin tulee siten 
suunnittelun ja rakentamisen keinoin päästä. Suuri painopiste tästä tulee talotekniikan 
suunnitteluun ja asentamiseen. [1, s. 28] 
2.1.2 Kosteudenhallinta ja sen suunnittelu luonnos- ja tuotantosuunnitteluvaiheessa 
Luonnossuunnitteluvaiheessa tulee määrittää kosteusteknisesti ratkaisevat tekijät. Näitä 
tekijöitä on tekniset, hallinnolliset ja käytön laatutekijät. Näitä tietoja käytetään 
määritellessä alustavaa kosteusriskiarviota. Tiedot ovat myös tärkeitä, jos 
kosteusriskiarviossa päädytään tehostettuun menettelyyn. [1, s. 24] 
Luonnos- ja tuotantosuunnitteluvaiheessa tehtävät alustava kosteusriskiarvio ja sitä 
seuraava kosteusriskiluokan määrittely ovat hankeen kannalta kriittisiä. Näissä 
päätetään kuinka syvällisesti tulee kosteudenhallintaan perehtyä. Kosteusriskiluokka 
päätetään kosteusteknisten ratkaisujen ja kosteudenhallinnan vaativuuden perusteella. 
Päätöksessä otetaan huomioon myös mahdollisesta vahingosta aiheutuvat seuraukset. 
Kosteusriskiluokat ovat jaettu kolmeen luokkaan 1-3, näistä riskiluokka 1 on kevyin 
menettely ja riskiluokka 3 on vaativin. Riskiluokan 3 yhteydessä turvaudutaan 
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tehostettuun menettelyyn. Riskiluokka 2 ja sen menettely on yleensä yhdistelmä 
normaalia ja tehostettua menettelyä. Yleisesti tilanteessa päätös menettelystä tehdään 
kosteudenhallinnan tavoitetasoarvion perusteella. [1, s. 28-29] 
Kuva 2 Kosteusriskiluokan arviointi ja toimenpiteet [1, s. 24] 
Kosteusriskiluokka 1 on tarkoitettu rakennuksille, joissa on lyhyt elinkaari ja käyttöaste 
on vähäinen. Kosteusriskiluokkaan kuuluu suurin osa toimitilarakentamisesta, myös 
asuinrakentaminen on arvioitu tähän luokkaan. Kosteusriskiluokka 3 käsittää yleisesti 
uimahallit ja elintarvikevarastot. [1, s. 28] 
Kosteusriskiluokan määrittelyn ohessa määriteltävä menettelytavan valinta ohjaa 
suunnittelua niin, että siinä valitaan rakennusfysikaalinen suunnittelun tasot (RF1, RF2, 
RF3). Tämä ohjaa varsinkin rakenne- ja talotekniikkasuunnittelua tästä eteenpäin. [1, s. 
29-30] 
Toteutussuunnitteluvaiheessa aloitetaan lopullisen kosteudenhallintasuunnitelman 
koostaminen. Suunnitelmassa keskitytään tässä vaiheessa rakennusjärjestykseen ja 
kosteudenhallinnan kannalta haastavien detaljien ja kokonaisuuksien tarkastamiseen ja 
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suunnitteluun. Lisäksi määritellään mahdollisia tehostetun menettelytavan asettamia 
lisävaatimuksia kosteudenhallintaan. [1, s. 19] 
2.1.3 Kosteudenhallinta ja sen suunnittelu rakentamisvaiheessa 
Rakentamisvaiheen alussa tulee olla alustava kosteudenhallintasuunnitelma, jonka 
perusteella aloitetaan lopullisen kosteudenhallintasuunnitelman luominen. 
Kosteudenhallintasuunnitelmaa ylläpidetään ja päivitetään koko rakentamisprosessin 
ajan, mutta rakentamisvaiheessa se luultavasti on jo melko valmis. Työmaan 
kosteudenhallinta koostuu seuraavista alueista: 
 kosteusriskien kartoitus 
 kuivumisaika-arviot 
 olosuhteiden hallinta ja mahdollinen suojaus 
 kosteus- tiiveysmittaussuunnitelmien teko 
 kosteudenhallinnan organisointi, seuraaminen ja valvominen 
 dokumentointi. 
Mitä aikaisemmassa vaiheessa kosteudenhallintasuunnitelma on luotu, sen 




Kuva 3 Kosteusriskien kartoittaminen työmaalla [1, s. 98] 
Yksi tärkeimmistä kosteudenhallinnan vaiheista työmaalla on detaljien tarkastaminen. 
Vaikka tätä on suoritettu jo suunnitteluvaiheessa, ilmenee yleensä joitakin 
ongelmakohtia vielä rakennusvaiheessakin. Kuvan 3 mukaisella menettelyllä vältetään 
mahdolliset kosteusvauriot ja saadaan rakentaminen jouhevaksi. [1, s. 98] 
2.1.4 Ylläpito ja käyttövaiheen kosteudenhallinta ja sen suunnittelu 
Ylläpito- ja käyttövaiheessa kosteudenhallinnan suurimmat riskit on jo ohitettu. 
Kosteudenhallinnan prosessi jatkuu kuitenkin koko rakennuksen elinkaaren loppuun. 
Kosteudenhallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ylläpidossa huomioidaan 
rakennuksen kosteustekniset ominaisuudet ja niitä ylläpidetään systemaattisesti. 
Käyttövaiheessa kosteusteknisesti painopiste (olettaen että rakennusvirheitä ei ole 
tapahtunut) on talotekniikan ylläpidolla ja käytöllä. Näistä tuleekin laatia tarkat aikataulut 
ja suunnitelmat. [1, s 115-117] 
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Rakennuksen käyttövaiheessa tärkeää on huomioida rakennuksen huoltokirja. Siinä on 
määritelty niin kosteusteknisesti riskialttiit kohteet kuin laitteiden huollot ja erilaiset 
mittauksetkin. [1, s. 121] 
Rakennuksen käytössä tulee huomioida oikeanlainen käyttö ja siivoustavat. 
Siivoamisessa, varsinkin vedellä, on hyvin tavallinen tapa aiheuttaa kosteusriski. Myös 
väärinkäytökset ja suoranainen ilkivalta aiheuttavat huomattavia riskejä ja jopa 
vesivahinkoja. [1, s. 127] 
3 Kosteudenhallinta toimitilarakentamisessa 
Kosteudenhallinta ja sen suunnittelu on kaikessa rakentamisessa melko samankaltaista. 
Rakennusosat ja riskit ovat samoja. Toimitilarakentamisessa rakentaminen tapahtuu 
suuremmassa mittakaavassa, jolloin riskien toteen käyminen aiheuttaa suuren vahingon. 
[2] 
Rakennusvalvonnan tekemät ohjeet ja toimintamallit, kuten Kuivaketju10 ovat tehty 
kaiken kokoisiin rakennushankkeisiin [2]. Hankkeissa suurimmat erot syntyvät alussa 
määritettävän kosteusriskiluokan mukaan. Vaikka toimitilarakentamista tehdään kaikissa 
riskiluokissa, ovat kosteusriskiluokan kaksi ja kolme kohteet pääsääntöisesti 
toimitilarakentamista. [1, s. 28] 
Toimitilarakentamisessa joudutaan siis usein toimimaan kosteudenhallinnan kannalta 
tehostetulla menettelyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että riskikartoituksessa selvitetään 
kohteet, joihin tehostettuja toimenpiteitä tarvitaan. [1, s.29] Monesti nämä riskiarvioissa 
havaitut kohdat ovat esimerkiksi suunnittelun detaljeja ja liittymisiä vanhoihin rakenteisiin 
[4].  
Toimitilarakentamisessa pitkät rakennusajat antavat kosteudenhallinnan kannalta 
toivottua lisäaikaa esimerkiksi kuivumisaikoihin. Toimitilarakentamisen 




4 Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö 
4.1 Rakennushankkeen toimijat ja yhteystiedot 
Kosteudenhallintasuunnitelman alkuun tulee kirjata hankkeen toimijoiden tiedot: 
 kohteen tarkat tiedot 
 suunnitelman laatijat 
 rakennesuunnittelija 
 pääsuunnittelija 
 vastaava työnjohtaja 
 kosteusmittaaja. [1, s.209] 
Näiden lisäksi tulee kirjata rakennusvalvonnan määräämä ja hyväksymä 
kosteudenhallintakoordinaattori, jos sellaista vaaditaan kohteen vaativuuden takia [2]. 
Lisäksi osalla pääurakoitsijoista on tapana nimetä omia kosteudenhallinnasta vastaavia 
mestareita [3]. 
4.2 Rakennushankkeeseen ryhtyvän tarkastukset 
Kohdassa ilmenee suunnitteluun ja työmaan toteutukseen tarkoitetut ratkaisut ja 
vaatimukset. Osio käsittelee suureksi osaksi tontin ja rakennuksen pohjatöiden 
toteutusta. [1, s. 209] 
4.3 Kosteusriskien kartoittaminen 
Kosteusriskien kartoituksessa tutkitaan eri rakennusvaiheiden ja -osien kohdalla olevia 
erityisiä riskejä. Kosteudenhallintasuunnitelmaa tehdessä tulee huomioida ja tiedostaa 
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rakennuksen riskirakenteet. Listauksessa tulee käydä läpi myös suuret 
rakennuskokonaisuudet. [1, s. 209-213] 
4.3.1 Salaojat 
Asennetuista salaojista tulee ottaa tarkkeet ja niiden asennus tulee olla mahdollisimman 
kattavasti dokumentoitu. Salaojituskerros tulee tehdä tarkasti suunnitelmien mukaan ja 
tästä tulee olla laaja dokumentointi aina kiviaineen laadusta suodatinkankaaseen. [1, s. 
209-210] 
Tarkastuskaivot ja salaojat tulee puhdistaa ennen luovutusta ja tästä tulee tehdä kirjaus 
kosteudenhallintasuunnitelmaan. Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tarkastukset 
tulee huomioida. [1, s. 209-210] 
4.3.2 Perustukset 
Perustusrakenteiden vedeneristyksiin ja kosteuden kapilaarikatkojen toteutukseen tulee 
kiinnittää erityistä tarkkuutta. Kosteuseristysten tulee olla vesitiiviit ja niiden tulee olla 
maanpaineesta aiheutuvaa rasitusta kestäviä. [1, s. 210] 
Näissä toiselta puolelta vesitiiveissä rakenteissa tulee huomioida rakenteen kuivuminen 
ja ennen pinnoitustöitä tulee rakenteiden kuivumisesta olla varmuus. Rakenteisiin, joihin 
kohdistuu maanpaine, suositellaan pintarakenteiksi sellaisia materiaaleja, jotka 
päästävät vesihöyryä mahdollisimman hyvin läpi. [1, s. 210] 
4.3.3 Alapohjat 
Alapohjissa huomioidaan erinäisiä asioita riippuen alapohjan toteutuksesta. 
Maanvaraisessa laatassa tulee huomioida alle tulevan kapilaarikatkon määrä ja laatu. 
Tärkeää on huomioida irrotuskaista seinän ja maanvaraisen laatan välissä. 
Maanvaraisessa laatassa tai sen alapuolella sijaitsevat putket tulee olla eristetty niin, 
että ne eivät lämmitä ympäröivää maata. Rakenteen kuivumiseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Kyseessä on yhteen suuntaan kuivuva rakenne, jolloin järkevää on 
käyttää lattialämmitystä rakenteen kuivattamiseen. [1, s. 210-211] 
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Ryömintätilallisissa alapohjarakenteissa tärkeää on varmistua ryömintätilan maan 
tasauksesta ja laadusta. Ryömintätilan tulee olla tarpeeksi korkea sen tarkastamiseen 
(0,8 metriä), eikä sinne ei saa jäädä minkäänlaista jätettä, jossa esimerkiksi homeet 
pääsisivät kasvamaan. Ryömintätilan tuuletus on erityisen tärkeä varmistaa. Ilman kulku 
ei saa katketa missään olosuhteissa. [1, s. 210-211] 
4.3.4 Julkisivut 
Julkisivujen yksi kriittisimmistä kohdista on liitokset ja saumat. Saumat ja liitokset tulee 
tehdä valmiiksi ja vesitiiviiksi mahdollisimman nopeasti asennuksen jälkeen. Esimerkiksi 
julkisivuelementtien kuljetuksessa tulee varmistua, että eristeet ja muu kosteusherkkä 
rakenne on suojattu kuljetuksessa ja varastoinnissa. Julkisuvuissa tulee huomioida 
vuotovesien ohjaus pois rakenteesta ja että julkisivuihin suunnitellut tuuletusraot 
toteutuvat. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi tiilimuuratuissa julkisivuissa, joissa 
laasti pääsee helposti tukkimaan tuuletusraon. [1, s. 211] 
Ikkunoiden ja ovien vesipellityksissä ja kittauksissa tulee varmistua niiden 
säänkestävyydestä. Nämä detaljit tulee tarkastaa jo suunnitteluvaiheessa. [1, s. 211] 
4.3.5 Yläpohja ja vesikatto 
Yläpohjassa tärkeitä tarkastuskohteita on huolehtia höyrynsulkumuovin eheydestä ja 
tiiveydestä. Yläpohjan eristyksessä tulee varmistua, että eriste on oikein asennettu. 
Puhallusvillan tulee olla kauttaaltaan levittynyt. Jos eristys tehdään levyillä, tulee levyt 
olla kunnolla limitettynä. Eristeiden päästessä kastumaan, tulee ne vaihtaa välittömästi 
kastuneelta kohdalta ja sen läheisyydestä. [1, s. 212] 
Vesikattotyöt tulee suorittaa joko sääsuojassa tai vaihtoehtoisesti kuivaan 
vuodenaikaan. Sateen sattuessa tulee vesikattotyöt keskeyttää ja suojata kaikki 
keskeneräiset rakenteet. Ennen asennustöiden jatkumista tulee varmistua, etteivät 
keskeneräiset rakenteet kastuneet siten, että erillistä kuivatusta tulisi käyttää. [1, s. 212] 
Vesikaton tasoerot on yksi suurista kosteusteknisistä ongelmakohdista. Tasoerojen 




Välipohjarakenteiden kuivuminen on erityisen tärkeää, koska suurin osa 
pinnoitusmateriaaleista vaativat tiettyä rakennekosteusarvoa. Jos välipohjaan tehdään 
äänieristys styroxilla, tulee rakenteen suhteellisen kosteuden olla alle 90 %. [1, s. 212] 
Märkätiloissa kaatovalu tehdään yleensä ontelolaatan päälle. Tällöin voidaan käyttää 
valuun tulevaa lattialämmitystä nopeuttamaan kuivumista. Lattialämmitettävät lattiat  
täytyy merkitä niin, että kosteusmittaukset voidaan suorittaa. [1, s. 212] 
4.3.7 Märkätilat 
Märkätiloihin tulee tehdä vedeneristys, joka käytännössä tarkoittaa siveltävää 
vedeneristettä ja laatoitusta. Märkätiloissa tulee todeta vedeneristeen kestävyys ja sen 
hyväksyttävyys, eli  vedeneristeen tulee olla CE-merkittyä ja käyttötarpeeseen sopivaa. 
[1, s. 212-213] 
Ennen vedeneristystyötä tulee rakenteiden suhteellinen kosteus olla hyväksyttävissä 
rajoissa. Mittaus tulee olla suoritettu kosteusmittaussuunnitelman mukaan ja se tulee 
suorittaa porareikämenetelmällä. Vedeneristyksen suorittavalla työntekijällä tulee olla 
koulutus ja sertifikaatti vedeneristystöistä. Nämä tiedot tulee dokumentoida. [1, s. 212-
213] 
Vedeneristystyössä tulee kiinnittää eritystä huomiota lattiakaivon liitoksiin, rakenteiden 
nurkkiin ja läpivientien eristyksiin. Rakenteiden nurkat ja lattiakaivon liitokset tulee olla 
vahvistettu ja tiivistetty oikein. Vedeneristyksen kalvopaksuus tulee mitata ja tulos 
dokumentoida. [1, s. 212-213] 
Suihkutilojen ilmanvaihto tulee tarkastaa, jotta se on tarpeeksi tehokas vesihöyryn 
poistamiseen. Samalla täytyy varmistaa, että suihkutiloihin tulee tarpeeksi korvausilmaa. 
[1, s. 212-213] 
4.3.8 Parvekkeet 
Parvekerakenteissa tulee varmistua jo rakennusvaiheessa, että sinne päätyvä vesi 
poistuu suunniteltua reittiä alas. Erityisen riskin aiheuttaa rakennusvaiheessa 
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parvekkeen ja rungon liitoksista mahdollisesti runkoon pääsevä vesi. Valmiin 
parvekkeen vedenpoisto tulee tarkastaa oikeaksi. [1, s. 213] 
4.3.9 Pintavesien ohjaus ja kuivatus 
Maisemointitöissä tulee huomioida kallistukset pois rakennuksen seinustoilta. 
Rakennuksen seinustojen läheisyydessä oleva maakerros tulee olla vettä pidättävä. [1, 
s. 213] 
Rakennuksen katolta ja seinustoilta tulevia vesiä ei saa johtaa salaojaverkostoon. On 
olennaista varmistua siitä, että vedet johdetaan ojiin tai hulevesiverkostoon. [1, s. 213]  
4.3.10 Katon läpiviennit ja kattoikkunat 
Erityisiä ongelmakohtia vesikatolla tuottavat läpiviennit. Näiden eristykseen tulee 
kiinnittää aivan erityistä huomiota. Vedeneristyksien nostoissa tulee huomioida Suomen 
lumiolosuhteet. Nämä kohdat on syytä tarkastaa jo suunnitteluvaiheessa. [4] 
Toinen katon vuotokohta on kattoikkunat ja savunpoistoluukut. Näissä on samat 
vedeneristyksien nostoihin liittyvät ongelmat kuin läpivienneissä. [4] 
4.3.11 Vanhoihin rakenteisiin liittymiset 
Vanhoihin rakenteisiin liittymiset ovat riskirakenteita, koska yleensä joudutaan 
purkamaan vanhoja verhouksia ja eristyksiä pois. Nämä vaiheet tulee rakentaa 
mahdollisimman kuivissa olosuhteissa, eli joko kesäaikaan tai sääsuojassa. [4] 
Vanhojen rakenteiden purkamisessa voi ilmetä myös muita ongelmia, kuten rakenteen 
kosteusvaurioita. Tällaisiin riskeihin tulee varautua kuivatussuunnitelmassa. [4] 
4.4 Kuivumisaika-arviot ja rakenteiden päällystäminen 
Suunnitelmassa tulee käydä läpi rakenteita joiden kuivuminen on kriittistä ennen niiden 
päällystämistä. Suunnitelmaan kirjataan kuivumisaika-arvio vaadittuun suhteelliseen 
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kosteuteen ja toimenpiteet, joilla kyseiseen kosteuteen päästään. Suunnitelmassa on 
myös kirjattuna rakennetyyppi ja päällystemateriaali. [1, s. 213-214] 
4.5 Työmaan olosuhteidenhallinta 
Työmaan olosuhteidenhallinta on jaettu kahteen osaan. Ensimäisessä osassa 
keskitytään kastumisen estämiseen ja materiaalien, sekä rakenteiden suojauksiin. 
Toinen osa on rakenteiden kuivatus eli ne keinot, jolla rakenteet saadaan kuivumaan 
tavoiteltuun suhteelliseen kosteuteen. [1, s. 214-215] 
4.5.1 Kastumisen estäminen ja suojaukset 
Kastumisen estäminen ja sääsuojaukset käsitellään osa-alueittain samaan tapaan kuin 
riskirakenteet. Rungon suojaamisen toimenpiteet ovat melko helppoja, saumat ja 
liitoskohdat tiivistetään ja eristetään välittömästi asentamisen jälkeen. Toinen tärkeä 
vaihe on estää veden pääsy holvilta alemmille tasoille. Holvin läpiviennit tulee tukkia 
mahdollisimman vedenpitävästi. On tärkeää huolehtia lumen ja jään poistosta holvilta 
ennen sulamista. [1, s. 214] 
Materiaalien suojaaminen kuljetuksessa, varastoinnissa ja asentamisessa on erityisen 
tärkeää rakenteissa jotka ovat kosteusherkkiä. Tällaisten rakenteiden toimitus tulisikin 
sopia mahdollisimman oikea-aikaisiksi, jotta turhalta varastoinnilta vältytään. 
Kuljetuksissa tulee varmistua, että kuljetusyhtiöltä velvoitetaan rakenteen suojausta 
kuljetuksen ajaksi, tämä tulee todentaa kuljetuksen saapuessa ja kirjata rahtikirjaan. 
Varastointi tulee suorittaa vähintään valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. [1, s. 
214] 
Keskeneräisten rakenteiden suojaus tulee olla huomioitu. Esimerkiksi julkisivun 
keskeneräiset rakenteet tulee olla suojattu. Työmaalla tulee olla varauduttu mahdollisiin 
suojaustarpeisiin esimerkiksi kevytpeittein. [1, s. 214] 
Suunnitelmassa tulee olla käyty läpi kuinka toimitaan, jos rakennustyön aikana sattuu 
vesivahinko tai rakenteet pääsevät muutoin kastumaan. Työmaalla tulee olla varattuna 
vesi-imureita ja kuivattimia, jotta ongelmiin päästään reagoimaan välittömästi. Jo 
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perehdytyksessä tulee työntekijöille painottaa veden haitallisuutta ja kertoa kuinka toimia 
vahingon sattuessa. [1, s. 214] 
4.5.2 Rakenteiden kuivatus 
Rakenteiden kuivatuksessa pyritään mahdollisimman paljon toimimaan ilman koneellista 
lämmitystä ja kuivatusta. Kuitenkin tiukoista aikatauluista johtuen monesti joudutaan 
turvautumaan koneelliseen kuivatukseen. Rakentamisessa on pyrkimys saada 
rakennuksen vaippa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiiviiksi, jolloin rakennuksen 
sisätilojen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta on mahdollisimman helppo hallita. 
Tavoitearvot lämpötilan ja kosteuden suhteen ovat noin 20°C ja RH 50 %. [1, s. 215] 
 
Kuva 4 Kuvassa esitetty Helsingin ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila [1, s. 65] 
Ulkoilmalla ja vuodenajalla on suuri merkitys kuivatustarpeeseen. Loppukesä ja 
alkusyksy ovat kaikkein kosteimpia aikoja, ja silloin tavallisesti vaaditaan koneellista 
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kuivatusta. Ilman viilentyessä tulee tarve lämmitykselle, mutta oletettavasti tällöin 
voidaan jo luopua ilman kuivattamisesta ilman suhteellisen kosteuden pienentyessä. [1, 
s. 215] 
Rakenteiden kuivatuksen kannalta edullisin ja paras keino on saada rakennuksen omat 
talotekniikkajärjestelmät käyttöön mahdollisimman nopeasti. Jos tähän ei ole 
mahdollisuutta, tulisi tutkia voidaanko järjestelmät saada rakennusaikaiseen tai 
väliaikaiskäyttöön. Tähän tulee pyrkiä, jos se vain on mahdollista. [1, s. 215] 
Rakennuksen kuivatus- ja lämmitystarpeita tulee seurata ja kirjata ylös. Näiden 
mittausten perusteella tehdään päätökset koneellisen kuivatuksen tai lämmityksen 
tarpeista. [1, s. 215] 
Riippuen hankeen alussa määritettävästä kohteen vaativuudesta päätetään onko 
tarvetta tarkemmalle aluekohtaiselle kuivatussuunnitelmalle. Yleensä kuivatuksesta 
päätetään mittausten perusteella. [1, s. 215] 
4.6 Kosteusmittaussuunnitelma 
Kosteusmittaussuunnitelmassa tulee käsitellä: 
 suoritettavat mittaukset 
 mittausmenetelmä 
 mittalaitteen kalibrointi 
 mittauksen suorittaja 
 mittausten laajuus ja aikataulu 
 sekä mittaustulosten arviointi. 
Suoritettavia mittauksia voivat olla esimerkiksi ontelolaattojen kosteusmittaus, vaipan 
tiiveysmittaus ja märkätilojen kosteusmittaukset. Mittauksia on hyvä tehdä heti 
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rakennuksen vaipan valmistuessa, jolloin voidaan arvioida kuivumisaika ja tehdä 
mahdollisia toimia tämän nopeuttamiseksi. Sisäilman ominaisuuksia on hyvä mitata 
jatkuvana mittauksena. Tämä auttaa kuivumisen keston arvioinnissa. [1, s. 216] 
Mittausmenetelmiä valittaessa on tärkeää huomioida materiaalien valmistajien 
suositukset. Esimerkiksi märkätilojen mittausmenetelmänä ei voida käyttää  
pintakosteusmittausta, vaan luotettava tieto saadaan porareikämittauksella. On tärkeää 
tiedostaa, mitä asiaa tulee mitata, jotta saadaan paikkaansa pitävää tietoa. Kaikissa 
kosteusmittauksissa mitataan RH:n, eli suhteellisen kosteuden arvoja. [1, s. 216] 
Rakennekosteusmittausten suorittajan tulee olla tehtävään pätevä ja yleensä 
riippumaton taho. Mittaajalla tulee olla laaja osaaminen käytettävästä laitteesta ja 
mitattavista rakenteista. Mittalaite tulee olla kalibroitu enintään puolen vuoden sisällä 
mittauksesta, ja tästä tulee olla dokumentit. [1, s. 216] 
Kosteusmittausten suunnittelussa kiinnitetään tarkkaa huomiota niiden laajuuteen ja 
ajankohtiin. Kun kosteusmittauksia suoritetaan alueella, jossa on lattialämmitys tai 
muuta tekniikkaa valussa, tulee merkitä mahdolliset alueet joista kokeita voidaan tehdä. 
Mittausajankohdat tulisi olla aikataulun mukaan suunniteltuja niin, että mittaustuloksien 
ollessa vielä riittämättömiä on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä. [1, s. 216] 
Tuloksien arvioinnissa on tärkeää tutkia niitä objektiivisesti. On syytä tarkastella tulosten 
laajuutta ja niissä esiintyneitä erotuksia. Mittauksista tehdyt pöytäkirjat liitetään muihin 
työmaan dokumentteihin ja niistä on tärkeää tehdä mahdollisimman kattavat. [1, s. 216] 
4.7 Käytön aikainen kosteudenhallinta 
Käytön aikainen kosteudenhallinta käsittelee lähinnä rakennuksen käyttö- ja huoltokirjan 
kokoamista. Käytännössä sinne kerätään tuotetidot materiaaleista ja niiden huolto-
ohjeet. On myös tärkeää järjestää käyttäjille käyttökoulutus. [1, s. 217] 
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5 Rakennusvalvonnan suhtautuminen kosteudenhallintaan 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin Helsingin rakennusvalvonnan tarkastusinsinööriä 
Aimo Nousiaista. Haastattelu keskittyi kosteudenhallintaan ja rakennusvalvonnan 
suhtautumiseen kosteudenhallinnan alueella. [2] 
Helsingin rakennusvalvonta on tehnyt uuden ohjeistuksen rakennuksen 
kosteudenhallintaan. Ohjeistus on suunnattu pääasiassa isompiin rakennushankkeisiin, 
kuten toimitila- ja asuntorakentamiseen. Ohjeistus on käytännössä lyhennetty versio 
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n ”Kosteudenhallinta ja homevaurioiden 
estäminen”-oppaasta. [2] 
Myös Oulun rakennusvalvonta on lähtenyt kosteudenhallinnan parantamiseen. Heidän 
ratkaisunsa on Kuivaketju10: opas jossa on eritelty 10 isointa kosteudenhallinnnan 
riskikohtaa. Kuivaketju10 toimintamallia seuraamalla pystytään välttämään 80 prosenttia 
rakennuksen kosteusvaurioista. Loput 20 prosenttia riskeistä tulee tiedostaa ja kirjata 
Kuivaketju10 toimintamalliin. Kuivaketju10 on suunniteltu koko rakennusprosessin 
kestäväksi prosessiksi. [3] 
Kuivaketju10 on suunniteltu otettavaksi käyttöön kaikissa Suomen suurissa 
kaupungeissa. Sen muokkaamiseen ja jalostamiseen ovat osallistuneet kaikkien 
kaupunkien rakennusvalvonnat. [2] 
Haastateltavan mukaan rakennusvalvonnan rooli kosteudenhallinnassa on suurimmaksi 
osaksi ohjaamista, neuvomista ja asenteiden muuttamista. Viime vuosina valtiovallan 
taholta tulleen paineen takia kostudenhallinta on otettu kaikissa rakennusvalvonnoissa 
”kärkiteemaksi”. Tämä tulee selväksi myös edellä mainituista ohjeista ja toimintamallista. 
Silti rakennusvalvonnalla ei ole paljon mahdollisuuksia puuttua kosteudenhallintaan, 
kunhan lain vähimmäistaso saavutetaan. [2] 
Vaikka kosteudenhallinta on nostettu johtavaksi teemaksi rakennusvalvonnoissa, ei 
havaittujen kosteusvaurioiden määrä ole ainakaan Helsingissä lisääntynyt. Medialla on 
suuri rooli tässä keskustelussa: Pienetkin ongelmat kosteudenhallinnassa saavat 




Haastattelussa peräänkuulutettiin rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta. Ryhtyvän 
tulee kiinnittää kosteudenhallintaan tarpeeksi huomiota. Esimerkki, jossa tällainen 
muutos on tapahtunut, on työturvallisuus. Ryhtyvän tulee tiedostaa vastuunsa 
kosteudenhallinnasta koko rakennusprosessin ajan. Edes rakennusvaiheessa, jolloin 
pääurakoitsija hoitaa kosteudenhallintaa, ei ryhtyvän vastuu kosteudenhallinnasta 
poistu. [2] 
Nousiaisen mukaan rakennuksen kosteudenhallinnan tärkeimpiä osia ovat 
hankesuunnittelussa asetettavat tavoitteet ja menettelytavat. Tärkeää on myös 
määritellä kosteudenhallintaan riittävät resurssit, mukaan lukien aikaresurssit. 
Suunnittelussa asenteet kosteudenhallintaa kohtaan ovat jo hyvät: virheitä ei juurikaan 
tapahdu tai riskejä ei juurikaan synny. Suunnittelussa tapahtuneet virheet havaitaan 
usein, viimeistään työmaalla. Toteutuksen kannalta kriittisiä ovat suojaukset ja 
kuivumisajat, sekä asenteet. Asenteisiin työmaalla vaikuttaa paljon ryhtyvän asettama 












Rakennnushankkeen kosteudenhallinta on koko prosessin kestävää yhteistyötä. 
Kosteudenhallinta alkaa hankesuunnitteluvaiheessa, jossa luodaan rajat 
kosteudenhallinnalle. Rakennusvaiheeseen päästessä tulee 
kosteudenhallintasuunnitelma olla luotuna.  
Kosteudenhallinnassa suurin vastuu on pääurakoitsijalla, mutta rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tulee tiedostaa oma vastuullinen roolinsa. Ryhtyvä voi sisällyttää sopimukseen 
kosteusdenhallinnan kannalta tärkeitä asioita ja vaatia erityistoimenpiteitä tärkeinä 
pitämiinsä osiin. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo kosteudenhallinnassa rakentajaa ja 
ryhtyvää. Rakennusvalvonta ei kuitenkaan puutu kosteudenhallintaan muutoin kuin 
tarkastamalla kosteudenhallintasuunnitelman. 
Kosteudenhallintasuunnitelma tulee olla mahdollisimman laaja ja siinä tulee käsitellä 
vähintään tässä työssä läpikäydyt asiat. Kosteudenhallinnansuunnitelmaan tekoon on 
useita apukeinoja, kuten Helsingin kaupungin rakennusvalvonna ohjeistus tai 
Kuivaketju10. Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö on pääpiirteissään kuitenkin 
suhteellisen vapaa, eikä pakollisia osuuksia ole kovinkaan paljon. 
Toimitilarakentamisen kosteudenhallinta kulkee saman kaavan mukaan kuin minkä 
muun rakennustyypin kosteudenhallinta. Erot esimerkiksi toimitilarakentamisen ja 
asuinrakentamisen suhteen tulevat kosteusriskiluokista. Toimitilarakentamisessa 
kosteusriskiluokat ovat kaikkea luokkien yksi ja kolme väliltä ja usein turvaudutaankin 
tehostettuun kosteudenhallinnan menettelyyn. Asuinrakentaminen taas kuuluu yleensä 
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